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Protokół Nr 12 / 2019 / VIII 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

odbytego w dniu 22 października 2019 roku 

 

Miejsce posiedzenia: Sala nr 10 Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15:30 

 

Obecni członkowie Komisji:  

Damian Skwierzyński – przewodniczący Komisji 

Zbigniew Wróbel – wiceprzewodniczący Komisji 

Rafał Pielucha – członek Komisji 

Karolina Modzelewska – członek Komisji 

Natalia Wudarska – członek Komisji 

 

Goście: 

Oskar Cierpiszewski – Sekretarz Gminy 

 

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.  

 

Porządek obrad jest następujący:  

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.  

2. Stwierdzenie quorum.  

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Kontrola inwestycji –  Szkoła Podstawowa w Lusowie (etap realizacji). 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6. Zakończenie obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

1. Obrady otworzył Damian Skwierzyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który na wstępie 

przywitał gości oraz członków Komisji. 

2.  

3. 2. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad. 

 

4. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad. Wszyscy obecni członkowie komisji 

przyjęli jednogłośnie porządek obrad. 
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4. Kontrola inwestycji –  Szkoła Podstawowa w Lusowie (etap realizacji). 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński przesłał projekt protokołu do 

wszystkich członków komisji. Radni zapoznawali się z protokołem.  

Zbigniew Wróbel zgłosił zalecenie aby na wczesnym etapie projektowym przy tego typu 

inwestycjach organizować konsultacje, w których powinna uczestniczyć również Rada 

Rodziców i nie tylko, aby uniknąć być może zmian na etapie realizacji projektu. Członkowie 

Komisji jednogłośnie głosowali za zawarciem zalecenia w protokole.  

 

Natalia Wudarska zgłosiła aby w protokole po zadaniu „W trakcie trwającego odbioru 

inwestycji doszło w nocy do awarii rury co spowodowało przesunięcie terminu budynku o około 

2 miesiące” dodać zdanie „Przesunięcie ostatecznego odbioru inwestycji wynikało nie tylko z 

konieczności usunięcia  awarii, ale także z konieczności usunięcia przez Democo wszystkich 

usterek zgłaszanych przez Gminę jeszcze przed awarią oraz realizacją prac określonych w 

aneksie nr 12”. Przewodniczący Damian Skwierzyński zarządził głosowanie, członkowie 

komisji głosami: 1 za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące się odrzucili wniosek Radnej Natalii 

Wudarskiej. 

 

Kolejną kwestią podjętą przez Komisje Rewizyjną było ustalenie czy brak komisyjnego 

sporządzenia protokołu szkody w trakcie awarii rury uznać za uchybienie czy nieprawidłowość. 

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie czy zmienić w protokole po kontrolnym 

uchybienie na nieprawidłowość. Komisja Rewizyjna po głosowaniu zdecydowała pozostawić 

protokół bez zmian i uznać brak komisyjnego sporządzenia protokołu szkody w trakcie awarii 

rury za uchybienie.  

 

Następnie członkowie komisji rozważali czy w protokole pokontrolnym zawrzeć zalecenie aby 

w przyszłości inne umowy były analizowane przez służby prawne w kontekście czy 

postanowienia umowy zabezpieczają w najlepszy sposób interesy Gminy. Przewodniczący 

Komisji poddał pod głosowanie czy zawrzeć to zalecenie w protokole po kontrolnym, 

członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali dodać takie zalecenie.  

 

Następnie Radna Natalia Wudarska zgłosiła wniosek, zalecając bezzwłoczne udostępnianie 

przez Gminę Komisji Rewizyjnej dokumentów; "W trakcie kontroli zgłosiłam prośbę o 

udostępnienie całej korespondencji Gminy z Inspektorem Nadzoru, w tym również pisma IN. 

Część korespondencji została przekazana w formie skanów jednak istotne dokumenty, w tym 

raport końcowy, przekazano ze sporym opóźnieniem". Pan Sekretarz zwrócił uwagę komisji, 

że w związku z tym, że jest to kwestia organizacyjna, lepiej by było gdyby zalecenie to 

znalazło się w protokole z posiedzenia komisji, a nie kontroli. Ze względu na to, że nikt nie 
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zgłosił uwag w związku z propozycją Sekretarza Gminy, Przewodniczący Komisji postanowił 

ująć to zalecenie w protokole z posiedzenia komisji.  

 

5. Wolne głosy i wnioski 

Nie podjęto dyskusji. 

 

6.  Zakończenie obrad.           

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godz. 16:00  zamknął posiedzenie. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/ Damian Skwierzyński  

 

 

Protokołowała: Joanna Chwiałkowska 

 

 


